

Программа реализации проекта ОЭР:

Этап работы	Задачи этапа	Основное содержание работы и методы деятельности	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу ¹	Сроки выполнения ²
<u>Аналитический</u>	<p>1. Уточнить современные теоретические, методические и практические подходы к совершенствованию возможностей раннего развития детей в ДОО.</p> <p>2. Проанализировать существующий опыт раннего развития детей от 2-х месяцев до 3-х лет в ДОО, обозначить направления инноваций в совершенствовании раннего развития, опираясь на реальные возможности.</p>	<p>1. Теоретический анализ современных подходов к раннему развитию детей в ДОО: нормативных документов, образовательных программ для детей раннего возраста за последние 5-7 лет, методических рекомендаций по организации образовательного процесса для детей раннего возраста.</p> <p>2. Анализ существующих условий раннего развития детей от 2-х месяцев до 3-х лет, созданных в ДОО</p>	<p>Готовность творческой группы к деятельности в инновационном режиме, повышение мотивации коллектива к решению задач инновационной деятельности; Научное сопровождение ОЭР; Организация семинаров и консультаций по проблеме ОЭР на первом этапе; Коллективное обсуждение результатов</p>	<p>Дополнение, изменение, корректировка существующих условий в ДОО как совершенствование возможностей раннего развития детей в ДОО.</p> <p>Создание эффективной модели раннего развития детей (детей и родителей) в ДОО при участии ИТ (проект).</p> <p>Уточнение конечных продуктов ОЭР с точки зрения выявленных возможностей ДОО и инновационных идей.</p>	<p>Самоэкспертиза, экспертиза, аналитические отчеты, документы, рабочие материалы по этапу исследования</p>	<p>Научно-методические разработки;</p> <p>Проект модели раннего развития детей (детей и родителей) в ДОО при участии ИТ.</p> <p>Публикации;</p> <p>Материалы конференций, круглых столов.</p>	<p>Сентябрь 2020</p> <p>–</p> <p>Декабрь 2020</p>

		(самоэкспертиза, самооценка). 3.Изучение образовательных потребностей и инициатив родителей детей раннего возраста (анкетирование, опросы). 4. Обоснование инновационных подходов к совершенствованию существующих возможностей раннего развития в ДОО.	аналитическо го этапа ОЭР и конечных продуктов ОЭР.				
<u>Преобразующий</u>	1.Осуществить изменения в существующем опыте работы, подводящем к конечным продуктам ОЭР; 2.Обеспечить инновационность существующим и вновь апробируемым ресурсам; 3.Практически доказать новые возможности раннего развития детей в ДОО (апробация).	1.Апробация инновационных изменений в раннем развитии детей в ДОО. 2.Внедрение новых возможностей раннего развития детей в ДОО (итоговых продуктов ОЭР).	Научное сопровождение этапа ОЭР; Оперативная корректировка хода апробации; Организация семинаров и консультаций на втором этапе ОЭР. Возможности информационных, электронных	Опыт апробации новых возможностей раннего развития детей от 2-х месяцев до 3-ех лет в ДОО; Опыт апробации итоговых продуктов ОЭР; Промежуточные результаты ОЭР; Вывод об	Самоэкспертиза, экспертиза, аналитическая справка, отчеты, документы, материалы по второму этапу исследования, участие в круглых столах, семинарах и конференци	1.Модель раннего развития детей (детей и родителей) в ДОО при участии ИТ на основе конечных продуктов ОЭР (проект). 2.Проекты социального партнерства (презентация	Январь 2021 – Май 2022

			ресурсов ДОО для апробации отдельных идей. Анализ хода апробации творческой группой; Технические условия для презентации результатов этапа.	эффективности модели раннего развития детей (детей и родителей) в ДОО при участии ИТ. Проекты социального партнерства (промежуточный опыт реализации).	ях.	опыта). 3.Результаты оценки качества новых возможностей раннего развития детей от 2-ух месяцев до 3-х лет в ДОО; 4.Публикации	
<u>Обобщающий</u>	1.Изучить эффективность раннего развития детей в обновленных условиях по итогам ОЭР. 2.Оценить качество конечных продуктов ОЭР. 3.Обобщить результаты ОЭР по заявленной теме, обобщить опыт работы.	1. Организация контрольной диагностики по итогам ОЭР. 2.Обобщение результатов и подготовка конечных продуктов ОЭР к самооценке и экспертизе, конкурсу ИП. 3.Оформление результатов ОЭР, подготовка к итоговой экспертизе.	Научное сопровождение; Организация итоговых семинаров и консультаций на завершающем этапе ОЭР. Технические условия для общественной и экспертной презентации результатов этапа, для тиражирования опыта.	Вывод об эффективности результатов ОЭР. Презентация результатов исследования к заключительной экспертизе. Перспективы развития ОЭР.	Самоэкспертиза, экспертиза. Аналитические отчеты, справка. Материалы по этапу ОЭР; Диагностика круглые столы и конференции, заключительная экспертиза.	Методические разработки в соответствии с конечными продуктами ИД; Инновационный продукт; Публикации.	Июнь 2022 – Август 2023