

План создания развивающей рекреационно-коррекционной среды детского сада на 2021-2022 учебный год

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Подготовительный этап		
Издание приказа о создании творческой группы «Совершенствование возможностей развития детей раннего возраста в детском саду»	Октябрь, 2021	Заведующий
Организация работы творческой группы по разработке концепции и макета рекреационно-коррекционной среды	Октябрь, 2021	Заведующий, старший воспитатель, методист
Подбор материалов для реализации интерьерных работ	Октябрь, 2021	Методист, творческая группа
Основной этап		
Приобретение материалов и оборудования	Ноябрь, 2021	Заведующий, методист, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР
Монтаж, оборудование рекреационно-коррекционной среды	Ноябрь – декабрь, 2021	Методист, заместитель заведующего по АХР
Использование рекреационно-коррекционной среды в образовательной деятельности	С ноября 2021 – постоянно	Методист, педагоги
Аналитический этап		
Анализ эффективности реализации концепции рекреационно-коррекционной среды	Декабрь, 2022	Заведующий, старший воспитатель, методист
Распространение опыта работы детского сада по использованию рекреационно-коррекционной среды в образовательной деятельности	Декабрь, 2022	Старший воспитатель, методист педагоги

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Принятие решения о доработке рекреационно-коррекционной среды по результатам анализа и апробации	Июнь-Август, 2022	Заведующий, старший воспитатель, методист